
1 
 

 
 
 
 
 
 

Original : anglais 
 

UPAP/CAT/CS/01/2024 - Doc N°02 
COMMISSION STRATEGIE (CS) 
 5 et 6 juin 2024, Arusha, Tanzanie 
 

 
RAPPORT D'ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ACTIVITES DE LA COMMISSION STRATEGIE 

(2023/2024) 

 

1. Objet 

Rapport d'état d’avancement de la mise en œuvre du programme d'activités 

de la Commission Stratégie 

Références/Alinéas 

Plan d'action de l'UPAP 2022-2025 

 

2. Décisions attendues 

• Prendre note dudit Rapport ; 

• Tenir informé le Conseil d'administration (CA)  

 

 

1.0  INTRODUCTION  
 

Le Conseil d'administration, lors de sa 40ème session ordinaire, a approuvé un Plan d'action consolidé de l'Union pour la période 2022-2025. Au 

cours de l'exercice 2023/2024, la Commission Stratégie a entrepris un certain nombre d'activités dans la mise en œuvre du programme d'activités 

par le biais de ses groupes de travail et de sa Task Force, à savoir la/le : 
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i. Groupe de travail sur la gestion des risques de catastrophe (GRC) ; 

ii. Groupe de travail sur les investissements et projets ; 

iii. Task Force sur l'ouverture de l'UPU aux acteurs du secteur postal élargi. 

 

2.0  ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES  
 

Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités de la Commission Stratégie sont présentés dans le tableau ci-après :: 

 

N° GROUPE DE TRAVAIL/TASK FORCE ETAT DE MISE EN OEUVRE (%) 

  Réalisé En cours Non 

réalisé 

1.  Groupe de travail sur la gestion des risques de catastrophe (GRC)  

 

66,7 33,3 - 

2.  Groupe de travail sur les investissements et projets   

 

37,5 62,5 - 

3.  Task Force sur l'ouverture de l'UPU aux acteurs du secteur postal élargi 

 

 

100 - - 

 

L'état global de mise en œuvre des activités qui ont été pleinement mises en œuvre s'élève à  59%. 

 

L'analyse détaillée figure en annexe  1. 

  

3.0  CONCLUSION 
 

La Commission est priée de prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d'action et d'en informer le Conseil d'administration 

.  
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Annexe 1 – Etat d'avancement de la mise en œuvre du Plan d'action de la Commission Stratégie 2023/2024 

 

 

COMMISSION 4 : 

COMMISSION STRATEGIE (SC) 2023-2024 
 

 
N° QUESTION CLE ETAPE A FRANCHIR DELAI Réalisé En cours 

Non 
réalisé 

 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

1.  Identification des risques i) Examiner des rapports d'évaluation périodique des risques et 
des recommandations et les soumettre à la Commission 

Biannuellement    

2.  Cadre de gestion des risques i) Orienter les États membres dans la mise en œuvre d'un 
processus inclusif de résilience, de reprise et de 
reconstruction en renforçant leur gestion des risques de 
catastrophe (GRC) 

T 2 2023    

3.  Gestion et partage des 
connaissances 

i) Faire des recommandations et donner des orientations sur 
l’organisation de sessions et ateliers de renforcement des 
capacités pour le partage des connaissances sur la gestion 
des risques de catastrophes 

T 2 2023    

4.  Interventions et mécanismes de 
reprise 

i) Veiller à ce que les systèmes de gestion de l'information (SGI) 

y compris la protection des données et la Cyber Sécurité dans 

le cadre de la riposte aux catastrophes et de la reprise rapide 

soient disponibles, etc. 

Biannuellement    

ii) Développer des initiatives d’évaluation des besoins post-

catastrophe (PDNA) pour éclairer les interventions de 

T 3 2023    
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relèvement et de résilience conformément aux meilleures 

pratiques internationales. 

iii) Orienter les États membres en matière de coordination des 

partenariats pour les interventions de réponse et de 

relèvement en cas de catastrophe ainsi que sur la 

responsabilité mutuelle en vue de résultats collectifs 

T 3 2023 

 

   

 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES INVESTISSEMENTS ET PROJETS 

5.  Suivi et évaluation des projets 

ou investissements 

 

i) Recevoir et analyser les rapports d'évaluation des projets et 

orienter le Secrétariat général de manière appropriée 

Biannuellement    

ii) Évaluer le climat d’investissement par rapport aux cinq critères 

essentiels à l'investissement, qui sont la sécurité du capital, un 

bon rendement des capitaux employés, un risque acceptable, 

la liquidité et l'adéquation des actifs aux passifs 

T 2 2023    

iii) Proposer des modèles de cadres de suivi et d'évaluation 

(S&E) pour les projets et évaluer en permanence l'adéquation 

des cadres de S&E existants pour les projets 

T 2 2023 

 

   

iv) Surveiller le rendement des investissements/actifs et 

l’équilibre entre risque et rendement des investissements de 

l’Union 

T 3 2023 

 

   

v) Examiner la performance du portefeuille d’investissement de 

l’Union et évaluer les différents types de risques et les 

mesures d’atténuation prises 

T 4 2023 
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6.  Gestion et partage des 

connaissances 

i) Résumer les rapports sur les opportunités d'investissement et 

en faire rapport à la Commission Stratégie 

Autant que 

nécessaire 

   

ii) Proposer et orienter par rapport à l’organisation d’ateliers de 

sensibilisation des parties prenantes sur les opportunités 

d’investissement. 

Autant que 

nécessaire 

   

7.  Politique de travail en matière 

de gestion de projet 

i) Veiller à ce qu'une politique de gestion de projet soit en place 

pour les projets de valeur de l'Union afin de guider la 

conception, le lancement, la planification, l'exécution, le 

contrôle et la clôture des projets.. 

T 1 2024    

 
TASK FORCE SUR L'OUVERTURE DE L'UPU 

8.  

Rapports 

i) Étudier, conseiller et préparer une propositions Congrès, le 

cas échéant, sur le format de sur l’ouverture de l'Union à des 

acteurs du secteur postal élargi, englobant également des 

domaines tels que les normes d'étiquetage, la protection et le 

stockage des données, etc. 

T 2 2023    

ii) Recueillir et coordonner la position des États membres de 

l'UPAP par rapport au sujet de l'ouverture de l'UPU à des 

acteurs du secteur postal élargi. 

T 2 2023    

iii) Réaliser une analyse d’impact des propositions et études 

soumises 

T 3 2023    

 

 


